

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»,
г. Берёзовский

«Насыщение образовательной среды элементами «бережливого» пространства:
рабочее место педагога дополнительного образования»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Бек Н.Н., директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества»

(подпись)

Н.Н. Бек
(И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: администрация учреждения дополнительного образования (МБУДО «ЦРТДиЮ»).

Процесс: организация рабочего места педагога дополнительного образования.

Границы процесса: с момента сбора сведений о текущем состоянии в МБУДО «ЦРТДиЮ» до разработки единой системы оценки состояния рабочего места педагога дополнительного образования

Руководитель лин-проекта: Банная А.Г. – заместитель директора по УВР.

Команда лин-проекта: методист - Валеева И.В., педагоги дополнительного образования – Бабанакоева Е.Н., Самоцветова И.В.

Обоснование:

1. Нерациональная трата времени на поиск необходимых документов, материалов, информации.
2. Большое количество бумажных документов занимает слишком много места.
3. Общие и системные преобразования невозможны без наведения порядка.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель ед. изм.- час	Целевой Показатель ед. изм.- час
1. Экономия времени при подготовке к занятию (документов, материалов, оборудования)	15 мин	5 мин
2. Экономия времени при наведении порядка на рабочем месте	15 мин	5 мин

Эффекты:

1. Рациональная планировка рабочего места;
2. Высвобождение времени для качественного выполнения работы;
3. Создание комфортных условий труда.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «13» ноября 2023 г.
2. Картирование текущего состояния (с «13» ноября 2023 г. по «13» декабря 2023г.)
3. Анализ корневых проблем (с «13» ноября 2023 г. по «30» ноября 2023г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «13» ноября 2023 г. по «30» ноября 2023г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «13» ноября 2023 г. по «30» ноября 2023г.)
6. Защита плана мероприятий (с «11» декабря 2023 г. по «15» декабря 2023г.)
7. Внедрение улучшений (с «09» января 2024 г. по «29» марта 2024г.)
8. Мониторинг результатов: (с «01» апреля 2024 г. по «30» апреля 2024 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «06» мая 2024 г. по «17» мая 2024 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «20» мая 2024г. по «31» мая 2024 г.).