

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»,

Г. Берёзовский

Увеличение эффективности работы заместителя директора по УВР с электронной документацией через устранение существенных потерь

УТВЕРЖДАЮ:

Бек Н.Н., директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»

  
Н.Н. Бек  
(И.О. Фамилия)

**Общие данные:**

**Заказчик:** администрация учреждения дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ»

**Процесс:** профессиональная деятельность заместителя директора по УВР

**Границы процесса:** рабочее время заместителя директора по УВР (с 8.00 до 17.00)

**Руководитель лин-проекта** Банная А.Г., заместитель директора по УВР

**Команда лин-проекта:** Валеева И.В.(методист), Мишенина А.Г. (педагог д/о)

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Систематизировать документы в компьютере	Разрозненное хранение документов	Система хранения
Создать банк готовых документов (шаблоны)	Отсутствует	В наличии
Создать учетные записи других сотрудников, пользующихся компьютером		

**Эффекты:**

Сокращение потерь при работе заместителя директора по УВР с электронной документацией, повышение производительности труда.

**Обнование:**

1. Неэффективная система электронного документооборота заместителя директора по УВР

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – «02» 03. 2022 г.
2. Картирование текущего состояния - с «02» 03. 2022 г. по «04» 03. 2022 г.
3. Анализ проблем и потерь - с «02» 03 2022 г. по «05» 03 2022 г.
4. Составление карты целевого состояния - с «04» 03 2022 г. по «05» 03 2022 г.
5. Разработка плана мероприятий - с «10» 03 2022 г. по «12» 03 2022 г.
6. Защита плана мероприятий - «12» 03. 2022 г.
7. Внедрение улучшений - с «13» 03 2022 г. по «22» 05. 2022г.
8. Мониторинг результатов - с «25» 05. 2022 г. по «28» 05 2022 г.
9. Закрытие лин-проекта - «29» 05 2022 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с «01» 06. 2022г. по «31» 07. 2022 г.